主な活動予定（事務局案）

第1回（設立総会）：2011年10月

- ① 情報収集と共有：なにを期待するか、どのような取り組みを行っているか。
- ② 検討すべき課題のアンケート集計発表：直面する問題はなにか。

第2回：2011年11月

- ① 課題解決のための検討：課題に対してWG内でどのようなことができるか。
- ② シンポジウム開催または先端的取組事例視察の検討。

第3回：2011年12月

- ① 解決策の検討と具体化活動の開始：コンテンツ連携のための制度面、技術面の検討
- ② ジャパン・クラウド・コンソーシアム総会に向けた準備：国の政策への提言案作成

第4回：2012年2月

- ① 具体化活動の継続：実証実験の企画立案(予定)
- ② 次年度の活動計画のヒアリング

第5回：2012年4月

- ① 具体化活動の継続
- ② 2012年度の活動方針検討

第6回：2012年6月

- ① 具体化活動の継続
- ② ジャパン・クラウド・コンソーシアム総会準備

第7回：2012年8月

- ① 具体化活動の継続
- ② シンポジウムまたは現地視察会の検討

第8回：2012年10月

- ① 具体化活動の継続
- ② ジャパン・クラウド・コンソーシアム総会準備